



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № .....

КЪМ ДОГОВОР С РЕГ. № 32-206618 от 29 юни 2021 г., изменен с допълнителни споразумения с рег. № 32-275789 от 27.08.2021 г., 32-121471 от 13.04.2022 г. и 32-449999 от 23.12.2022 г.

Днес .....2023 г., между:

**АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“**, със седалище и адрес на управление: гр. София -1202, ул. „Г.С. Раковски“ № 47, БУЛСТАТ 000627597 и номер по ЗДДС BG 000627597, представлявана от Ирена Стаменова, в качеството на главен секретар на Агенция „Митници“ и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-961/32-215395 от 08.06.2023 г. и Мария Шопова – началник на отдел „Финансово – счетоводен“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„Люник“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Драгоман, п.к. 2210, ул. „Синчец“ № 6, ЕИК 175251156, представлявано от Любомир Лазаров, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна,

Като взеха предвид, че:

1. Първоначално определеният срок на договора, посочен в чл. 4, не е изтекъл;
2. Промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи за изменение на срока, а именно: чл. 46, ал. 5, съгласно която когато в срока по чл. 4, ал. 1, т. 1 от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е заявил по независещи от него причини всички необходими строителните и монтажни/ремонтни дейности, преди изтичане на този срок на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да измени договора за обществена поръчка като удължи срока по чл. 4, ал. 1, т. 1 със срок не по-дълъг от 12 месеца;

3. Обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не водят до промяна в предмета на поръчката;

Предвид което,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 46, ал. 5 от Договор с № 32-206618 от 29.06.2021 г. страните се споразумяха за следното:

§ 1. Изменят чл. 4, ал. 1, т. 1, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейност „Изпълнение на строителството, доставка и влагане на строителни материали и продукти, извършване на изпитвания и лабораторни изследвания“, в рамките на който **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възлага изпълнението на СМР и/или СРР - 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на получаване на писменото уведомяване, изпратено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че финансовият ресурс за изпълнение на договора е осигурен;

§ 2. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

§ 3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал, както следва – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*Замислено на  
осн. чл. 59 ЗЗЛД*

ИРЕНА СТАМЕНОВА  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“  
И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ

ПО ЧЛ.7, АЛ. 1 ОТ ЗОП,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД

№ ЗАМ-961/32-215395/08.06.2023 г.

*чл. 59 ЗЗЛД*

МАРИЯ ШОПОВА  
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

*чл. 53 ЗЗЛД*

ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ЛЮНИК“ ЕООД