

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
"АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
32-677035 / 15.12.2023 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Рег. № С РЕГ. № 32-...../..... Г.
СОФИЯ, ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Административен център
КЪМ ДОГОВОР с рег. № 32-164896/11 юни 2020 г.

Между:

1. Агенция „Митници“, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 47, БУЛСТАТ 000627597, представлявана от Ирена Стаменова – Главен секретар на Агенция „Митници“ и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-961/32-215395/08.06.2023 г. и Мария Шопова – началник на отдел „Финансово-счетоводен, наричана по-долу - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „КРК – Логодаж“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1404, ж. к. „Гоце Делчев“, бл. 22 (сграда „Крит“), вх. В, ап. 1В, ЕИК 177435201, представлявано от Красимир Караванов, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,
(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

Като взеха предвид, че:

1. На 05.08.2022 г. в Държавен вестник (брой 62 от 2022 г.) е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), с който се създава нов член 117а. Текстът на чл. 117а, ал. 1 от ЗОП предвижда „В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет“.

2. Текстът на § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.) установява, че „Методиката по чл. 117а, ал. 1 от ЗОП се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон“ (05.08.2022 г.).

3. С Постановление № 290 на Министерския съвет от 27 септември 2022 г. (обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), изменена и допълнена с Постановление № 31 на МС от 23.02.2023 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2023 г.), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

4. Договор с рег. № 32-164896 от 11 юни 2020 г. е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на 30.09.2019 г.

5. Считано от датата на подаване на офертата (приемайки дата 31.12.2020 г. §3 от ПЗР на Методиката) е налице инфлация, като Индексът на потребителските цени към днешна дата, отнесен към датата на подаване на офертата ($[(I_n - I_0) / I_0] * 100 = [(9249,64 - 7082,60) / 7082,60] * 100 = 30,60 \%$), е в размер на 30,60 %, която представлява съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали към днешна дата, отнесен към датата на подаване на офертата (31.12.2020 г.) ($[(I_n - I_0) / I_0] * 100 = [(237,7 - 104,7) / 104,7] * 100 = 127,03 \%$) е в размер на 127,03 %.

6. При наличието на посочените в предходната точка инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора.

7. Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по договор с рег. № 32-164896 от 11 юни 2020 г., изразяващи се в рязко повишаване

на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

8. Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от Възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП с настоящото допълнително споразумение страните се споразумява за следното:

Чл. 1. (1) Максималната стойност, записана в чл. 6, ал. 1 и цената за изпълнение на строително-монтажните работи, записана в чл. 6, ал. 1, т. 2 на Договор с рег. № 32-164896 от 11 юни 2020 г. (Договора) ще се изменят, като изменението ще се извършва при наличие на финансов ресурс и при наличие на правна възможност чрез прилагане на Методиката.

(2) Увеличението, респективно общият размер на последователните изменения на цените, посочени в ал. 1 от настоящото допълнително споразумение, не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

(3) В случай, че при прилагането на Методиката в рамките на настоящото Допълнително споразумение бъде достигнато ограничението по ал. 2, индексирването на цената спира в момента на достигане на посоченото ограничение.

Чл. 2. (1) За всяко прилагане на Методиката, страните ще подписват Актове за индексация към всеки Акт/Документ за извършени дейности по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Договора, приети след 30.06.2021 г. и при наличие на финансов ресурс и правна възможност за индексация страните ще подписва отделно допълнително споразумение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Акт за индексация към всеки Акт за извършени дейности по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Договора, приети след 30.06.2021 г., който включва следното:

1. посочване на съответния Акт за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., подлежащ на индексация;

2. стойност на дейностите, подлежащи на индексация, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по съответния Акт за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., преди приспадане на съответните суми и задържани средства, съгласно договора;

3. сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методиката, върху стойността, посочена в точка втора от настоящата алинея;

4. всяка сума за удържане като задържана в размера, посочен в договора, изчислена върху стойността на съответния Акт за индексация;

5. всички останали добавки и удържки в размера, посочен в договора, изчислени върху стойността на съответния Акт за индексация;

6. отчет за напредъка на стойността на актовете за индексация, който да отразява процентното увеличение с натрупване на Актовете за индексация спрямо първоначалната обща цена на договора.

(3) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите на актовете за индексация.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 дни от подписването на настоящото допълнително споразумение всички Актове за индексация за извършени дейности по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Договора, приети след 30.06.2021 г. до настоящия момент, за които е наличен официално обявен Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме същите и в срок до 30 дни от получаването им да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за наличието на финансов ресурс и правни възможности за изменение.

Чл. 4. При спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от настоящото допълнително споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Акт за индексация към всеки Акт за приемане на дейности, следващ датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 15 дни от публикуване на Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за съответното тримесечие, през което дейностите са приети. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е

длъжен да го приеме и в срок до 30 дни от получаването му да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за наличието на финансов ресурс и правни възможности за изменение.

Чл. 5. Страните се съгласяват, че приет Акт за индексация, при спазване условията на настоящото допълнително споразумение, не е основание за издаване на съответния документ/фактура за плащане, както и се съгласяват, че документ/фактура за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще издава само, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го е уведомил, че във връзка с конкретния Акт за индексация са налице финансов ресурс и правни възможности за изменение.

§ 1. Всички останали условия на Договор с рег. № 32-164896 от 11.06.2020 г. остават непроменени.

§ 2. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от договор за инженеринг с рег. № 32-164896 от 11.06.2020 г., сключен между Агенция „Митници“ и „КРК – Логодаж“ ДЗЗД.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ирена Стаменова
Главен секретар и длъжно
по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно
Заповед № ЗАМ-961/31.12.20



Мария Цолова
Наталник отдел ФС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Красимир Караиванов
Представяващ „КРК-Логодаж“ ДЗЗД



