



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР С РЕГ. № 32-206618/29.06.2021 г.,
изменян с Допълнително споразумение с рег. № 32-275789/27.08.2021 г. и
с Допълнително споразумение с рег. № 32-121471/13.04.2022 г.

Днес, 23.12...... 2022 г., в гр. София между:

1. Агенция „Митници“, гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски“ № 47, ЕИК BG 000627597, представлявана от Ирена Стаменова – Главен секретар на Агенция „Митници“ и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-1421/32-261819/05.08.2022 г. и Мария Шопова – началник на отдел „Финансово-счетоводен“, наричана по-нататък - Възложител, от една страна,

и

2. „Люник“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Драгоман – 2210, ул. „Синчец“ № 6, ЕИК 175251156, представлявано от Любомир Лазаров – в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Във връзка с получен сигнал на „горещия телефон“ на Агенцията относно състоянието на пътната настилка на ГКПП „Дуранкулак“ и докладна записка с рег. № 32-424944/07.12.2022 г. на г-н Цвети Георгиев – ръководител на инспектората, с която уведомява за необходимост от предприемане на действия за осигуряване на безпроблемно придвижване на превозните средства в посока Република Румъния, както и в изпълнение на резолюция на главния секретар на Агенция „Митници“, поставена върху докладна записка с рег. № 32-429493/09.12.2022 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 46, ал. 3 от договор с рег. № 32-206618/29.06.2021 г., страните като взеха предвид обстоятелството, че:

- местата за изпълнение на строителните и монтажните/ремонтните работи, предмет на възлагане с договор с рег. № 32-206618/29.06.2021 г. са административни сгради, находящи се в гр. София ул. „Г. С. Раковски“ № 47 и бул. „Брюксел“ № 1,
 - съгласно клаузите на договор с рег. № 32-206618/29.06.2021 г. и Приложение № 1 към същия ГКПП „Дуранкулак“ не попада в обхвата на договор с рег. 32-206618/29.06.2021 г. и проведената обществена поръчка, вследствие на която той е сключен, респективно се явява нов обект,
 - в чл. 46, ал. 3, 7 и 8 на договор с рег. № 32-206618/29.06.2021 г. се съдържат ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената, обхватът и естеството на възможните изменения;
 - включването на ГКПП „Дуранкулак“ в местата за изпълнение на строителните и монтажните/ремонтните работи, предмет на възлагане с договор с рег. № 32-206618/29.06.2021 г. не води до промяна в предмета на поръчката/договора,
- се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

§ 1. В текста на чл. 5 се създава т. 5 със следния текст:

„5. ГКПП Дуранкулак“

§ 2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която се поставя на всички екземпляри.

§ 3. Всички останали клаузи на договор с рег. № 32-206618/29.06.2021 г. остават непроменени и запазват действието и приложението си.

Настоящото допълнително споразумение се състои от 2 (две) страници и се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал и представлява неразделна част от договор за възлагане на обществена поръчка с рег. № 32-206618/29.06.2021 г., сключен между Агенция „Митници“ и „Люник“ ЕООД.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИРЕНА СТАМЕНОВА
Главен секретар на Агенция „Митници“ и
длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
определено със Заповед № ЗАМ-1421/32-
261819/05.08.2022 г.

1. 11 102
.. **и. 59 от 3312**
МАРИЯ ШОПОВА –
началник на отдел
„Финансово-счетоводен“

и. 59 от 3312
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Любомир Лазаров -
Управител на „Люник“ ЕООД

