

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №

КЪМ ДОГОВОР С РЕГ. № 32-185143 от 25 юни 2019 г., изменен с допълнително споразумение с рег. № 32-371147 от 15.12.2020 г.

Между:

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“, със седалище и адрес на управление: гр. София -1202, ул. „Г. С. Раковски“ № 47, БУЛСТАТ 000627597 и номер по ЗДДС BG 000627597, представлявана ст Ирена Стаменова, в качеството на главен секретар на Агенция „Митници“ и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-961/32-215395 от 08.06.2023 г. и Мария Шопова – началник на отдел „Финансово – счетоводен“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

КОНСОРЦИУМ „НЮКТЕХ ВАРШАВА-2“, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 31, ЕИК 177175159, представлявано от Ду Йй, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

Като взеха предвид, че:

1. Първоначално определеният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 1, не е изтекъл;
2. По време на изпълнение на договора, срокът на изпълнение е спиран, поради независещи от страните обстоятелства;
3. Сроковете по чл. 2, ал. 2-5 са спазени, като рентгенова система е въведена в експлоатация на 22.11.2022 година;
4. Промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи за възлагане на опцията за извънгаранционна поддръжка на доставената рентгенова система, а именно: чл. 1, ал. 3, във връзка раздел XII „Опция за пълно следгаранционно обслужване“
5. Обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не водят до промяна в предмета на поръчката;

Предвид което,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 2, ал. 7, чл. 28 от Договор с № 32-185143 от 25.06.2019 г. страните се споразумяха за следното:

§ 1. Изменят чл. 2, ал. 1, както следва:

„Чл. 2. (1) Общият срок за изпълнение на дейността, предмет на договора, включително и възлаганата с настоящото споразумение опция, е до 22.11.2025 година“.

§ 2. Изпълнителят се задължава да изпълни възлаганата с настоящото допълнително споразумение опция за пълно следгаранционно обслужване на рентгеновата система,

съгласно посоченото в договор № 32-185143 от 25.06.2019 г. и приложенията към него, като извънгаранционната поддръжка следва да започне от 23.11.2023 г.

§ 3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя.


§ 4. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал, както следва – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представлява неразделна част от договор за възлагане на обществена поръчка с рег. № 32-185143 от 25 юни 2019 г., сключен между Агенция „Митници“ и **КОНСОРЦИУМ „НЮКТЕХ ВАРШАВА-2“**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *заличено на осн. чл. 59 ЗЗЛД*

.....
ИРЕНА СТАМЕНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И
ДЛ. ЛИЦЕ, СЪГЛ. ЗАПОВЕД
№ ЗАМ-961/08.06.2023 Г.

заличено на осн. чл. 59 ЗЗЛД
.....
МАРИЯ ШОПОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ФС



ИЗПЪЛНИТЕЛ: *заличено на осн. чл. 59 ЗЗЛД*

.....
ДУ ИЙ
УПРАВИТЕЛ НА
КОНСОРЦИУМ
„НЮКТЕХ-ВАРШАВА-2“

