



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР С РЕГ. № 32-206620 ОТ 29.06.2021 Г.**

Днес,, в гр. София,

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“, с адрес: гр. София – 1202, ул. „Г. С. Раковски“ № 47, Регистър БУЛСТАТ 000627597 и номер по ЗДДС BG000627597, представлявана от Ирена Стаменова, в качеството на Главен секретар и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ – 1421/32-261819/05.08.2022 г. и Мария Шопова – началник на отдел „Финансово–счетоводен“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ЛЮНИК“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Драгоман - 2210, ул. „Синчец“ № 6, ЕИК 175251156, представлявано от Любомир Лазаров, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

като констатираха, че:

1) В срока за изпълнение на Договор с рег. № 32-206620 от 29.06.2021 г. (Договора) директорът на ТД Митница София указва с писмо с рег. № 32-327389/28.09.2022 г., че в изпълнение на Договора са извършени ремонтни дейности на пътните настилки на митнически пунктове ГКПП Кулата, МП Логодаж и МП Калотина, като сумата по Договора е усвоена, а част от компрометираната настилка като образувани дупки и пропаднали участъци на МП Калотина е останала не ремонтирана. На МП Олтманци и ГКПП Илинден е необходимо само полагането на пътна маркировка, а на МП Стрезимировци е необходимо частично асфалтиране на трасета „Вход“ и „Изход“, както и полагане на пътна маркировка;

2) Налице е необходимост от възлагане на дейности, предвидени в Договора, за поддържане на пътните настилки и маркировки на митническите пунктове на ТД Митница София, които осигуряват безпроблемното и безопасно придвижване на превозните средства в зоната на митническите пунктове;

3) В Договора и в документацията на поръчката са предвидени ясни, точни и недвусмислени клаузи за изменение на цената на Договора, а именно: чл. 46, ал. 4, съгласно която в Договора е предвидена възможността за изменение на общата цена на Договора, когато преди изтичането на срока му за изпълнение, Възложителят е изразходвал стойността по Договора и за него не е отпаднала необходимостта от възлагане на дейности, включени в предмета му, предвид което,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 46, ал. 4 от Договор с рег. № 32-206620 от 29.06.2021 г. страните се споразумяха за следното:

§ 1. Изменят чл. 7, ал. 1, както следва:

„Чл. 7. (1) Общата цена за изпълнение на строителните и монтажните/ремонтните работи, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Централно митническо управление може да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е 150 000 (словом: сто и петдесет хиляди) лв. без ДДС.“**

§ 2. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал, както следва – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

и. 59
от 3312

.....
ИРЕНА СТАМЕНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
ПО ЧЛ.7, АЛ. 1 ОТ ЗОП,
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №
ЗАМ-1421/32-261819/05.08.2022 Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

и. 59 от
3312
...
ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ЛЮНИК“ ЕООД

и. 59 от 3312
.....
МАРИЯ ШОПОВА
Началник отдел „ФС“